
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C A L E N D A R I O  D E  E J E C U C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  

G O A M L  A  F E B R E R O   2 0 2 1  

 

 

 
 

 

 

 
F E B R E R O  2 0 2 1   



 

Proyecto GoAml Página 2 
 

Calendario de Ejecución 

 

 

Actividades Planificadas vs. Realizadas 
 May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

1. Levantamiento de 

requerimientos para 

desarrollo o cambios en 

el sistema GoAml 

                     

                

     

2. Implementación de 

cambios en ambiente de 

prueba 

                     

                
     

3. Pruebas de cambios 

realizados y aprobados 

                     

                     

4. Entrenamiento a 

usuarios internos y 

sujetos obligados 

                     

    
                 

5. Diseñar los planes de 

pase a producción 

                     

                     

6.Paralelo 
             

             

7.Implementación 
             

             

 

Presupuesto: Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores del proyecto, se ha 

estimado un costo total de US$ 252,314, equivalentes a RD$ 13,271,716.41 (Ver anexo 1). 

Durante el periodo de tiempo enero 2019 hasta marzo 2021, se han ejecutado un monto de 

US$197,357.37 equivalentes a RD$10,617,826.33 para una ejecución del 80% del presupuesto. 

 

 

 

 

 
1 Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 9/10/2019 a 
un 52.66RD$/ 1US$. 

ITEM RECURSO TOTAL ASIGNADO 
TOTAL 

EJECUTADO 

1 Equipos de procesamiento de información $101,754.00  $25,438.50  

2 Equipos de seguridad $47,587  $21,414.15  

3 Técnico mesa ayuda $744  $2,877  

4 Técnico Infraestructura $99,559  $141,042  

5 Líder de Proyecto $2,670  $6,586  

TOTAL $252,314.00  $197,357.37 

Leyenda:  76 a 100%  51 a 75%  26 a 50%  1 a 25%   
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Año 2021, Primer Trimestre 

 

En primer trimestre del 2021, se ha conseguido el avance planificado en la ejecución de las pruebas 

en modalidad de “Paralelo”, para un logro de un 97.5%.  

 

Durante la ejecución en este periodo se ha certificado reportes de distintos tipos (RTE, ROS, SAR) 

con procedencia de las integraciones con los Sujetos Obligados. 

 

En este proceso, también se han verificado de modo satisfactorio, los criterios para determinar la 

calidad de los datos antes del procesamiento y generación de informes; así como la flexibilidad 

para la construcción de nuevos reportes. 

 

En el periodo reportado, GoAML se ha actualizado de la versión 4.8.0 a la la 4.8.1; incluyendo 

mejoras liberadas por el proveedor de la plataforma, orientada a incrementar la seguridad, 

perfomance. 

 

Al finalizar el trimestre, el nivel de capacitación de los Sujetos Obligados en el uso de plataforma 

es el adecuando para operar, a juzgar por el volumen de interacción que ya se maneja en la mesa 

de ayuda. 

 

Actividades Planificadas vs. Realizadas 
 May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

1. Levantamiento de 

requerimientos para 

desarrollo o cambios en el 

sistema GoAml 

                     

                

     

2. Implementación de 

cambios en ambiente de 

prueba 

                     

                
     

3. Pruebas de cambios 

realizados y aprobados 

                     

                     

4. Entrenamiento a usuarios 

internos y sujetos obligados 

                     

                     

5. Diseñar los planes de 

pase a producción 

                     

                     

6.Paralelo 
             

             

7.Implementación 
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Durante el periodo de tiempo enero- 2019 hasta marzo 2021, se han ejecutado un monto de 

US$197,357.37 equivalentes a RD$10,617,826.33 para una ejecución del 80% del presupuesto. 

 

 

 

_____________________________________ 

María E. Holguín López, MAE 

Directora General 


